Grille d'auto-évaluation - Cours 306 Techniques de gestion de projets

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Critères et pondérations repris des fiches de projet. Les taux sont MON estimation personnelle ; la note officielle est celle du formateur. Note = 1 + (total en %) x 5.

Projet 1 - Charte et découpage

Critère	Pondération	Où c'est couvert dans le rendu	Taux estimé	Points	Point faible / remarque
Réalisation technique	30%	Charte complète, WBS 3 niveaux (Excel + diagramme), frise des jalons, parties prenantes, RACI	90%	27,0%	WBS et jalons solides
Respect des consignes	25%	Toutes les étapes sont traitées	80%	20,0%	Entretien avec le formateur simulé (formateur absent)
Tests / validation	25%	Auto-contrôle point par point (section 10 de la charte), contrôle RACI par formule	70%	17,5%	Pas de validation réelle par le formateur
Documentation	20%	Charte Word + PDF, captures, README	95%	19,0%	
Total	**100%**	**Note estimée (sur 6) :**	**5,2**	**83,5%**	

Projet 2 - Cahier des charges et Gantt

Critère	Pondération	Où c'est couvert dans le rendu	Taux estimé	Points	Point faible / remarque
Réalisation technique	30%	Gantt Excel calculé par formules, réseau PERT, cahier des charges complet	95%	28,5%	
Respect des consignes	25%	Besoins, contraintes, exclusions, estimations, dépendances, chemin critique	95%	23,8%	
Tests / validation	25%	2 tests de retard faits dans Excel avec captures, contrôle de la durée	90%	22,5%	PV de recette du client non signé
Documentation	20%	Cahier des charges Word + PDF, note sur le chemin critique	95%	19,0%	
Total	**100%**	**Note estimée (sur 6) :**	**5,7**	**93,8%**	

Projet 3 - Gestion des risques

Critère	Pondération	Où c'est couvert dans le rendu	Taux estimé	Points	Point faible / remarque
Exhaustivité de l'identification des risques	25%	10 risques (6 techniques, 2 organisationnels, 2 humains)	90%	22,5%	Le risque « absence d'une personne clé » aurait pu être plus détaillé
Qualité de l'évaluation (probabilité/impact)	25%	Échelles définies, score et matrice calculés par formules	90%	22,5%	
Pertinence des plans de mitigation	30%	3 plans détaillés : actions, signaux d'alerte, plan B, risque résiduel	90%	27,0%	
Documentation et présentation	20%	Document Word + PDF, registre Excel, matrice	95%	19,0%	
Total	**100%**	**Note estimée (sur 6) :**	**5,6**	**91,0%**	

Projet 4 - Sprint Scrum simulé

Critère	Pondération	Où c'est couvert dans le rendu	Taux estimé	Points	Point faible / remarque
Qualité du backlog et des user stories	25%	10 stories avec critères d'acceptation, MoSCoW, points	95%	23,8%	
Rigueur de la planification de sprint	20%	Objectif, capacité, engagement, Definition of Done, découpage en tâches	90%	18,0%	Vélocité estimée (premier sprint, pas d'historique)
Suivi et burndown	20%	Daily simulés, burndown calculé dans Excel	85%	17,0%	Suivi simulé, comme demandé
Revue et rétrospective	25%	Démo, retours, vélocité, rétro avec 3 actions	90%	22,5%	
Documentation	10%	Document Word + PDF, backlog Excel	95%	9,5%	
Total	**100%**	**Note estimée (sur 6) :**	**5,5**	**90,8%**	

Projet 5 - Pilotage complet

Critère	Pondération	Où c'est couvert dans le rendu	Taux estimé	Points	Point faible / remarque
Qualité du plan de projet initial	20%	Objectifs, budget calculé, planning, risques, RACI, gouvernance	95%	19,0%	
Pilotage effectif (suivi, reporting)	25%	Tableau de bord, 2 rapports COPIL	70%	17,5%	Suivi simulé, pas vécu sur une vraie semaine
Gestion de l'aléa imprévu	20%	Analyse d'impact, 3 options chiffrées, décision, mise à jour	70%	14,0%	Aléa choisi par moi, pas injecté par le formateur

Qualité du bilan et du REX	20%	Bilan chiffré, analyse de l'aléa, enseignements	85%	17,0%	
Professionnalisme de la communication	15%	Rapports structurés (météo, décisions demandées)	90%	13,5%	
Total	**100%**	**Note estimée (sur 6) :**	**5,1**	**81,0%**	

Résumé

Projet	Total	Contrôle pondérations = 100 %	Note estimée
Projet 1 - Charte et découpage	83,5%	OK	5,2
Projet 2 - Cahier des charges et Gantt	93,8%	OK	5,7
Projet 3 - Gestion des risques	91,0%	OK	5,6
Projet 4 - Sprint Scrum simulé	90,8%	OK	5,5
Projet 5 - Pilotage complet	81,0%	OK	5,1