Réseau PERT - Outil de réservation de salles

Durées en jours ouvrés. En rouge : chemin critique A > B > C > F > G > H > J > K (28 jours, marge nulle). En bleu : tâches avec 1 jour de marge.

