Journée portes ouvertes (charge totale : 25 j)

1. Gestion de projet — 4 j

- **1.1 Lancement (1,5 j)**
  - 1.1.1 Entretien avec la direction (recueil des besoins)
  - 1.1.2 Rédaction et validation de la charte
- **1.2 Suivi (1,5 j)**
  - 1.2.1 Point hebdomadaire avec la direction
  - 1.2.2 Suivi du budget et des dépenses
- **1.3 Clôture (1 j)**
  - 1.3.1 Questionnaire de satisfaction des visiteurs
  - 1.3.2 Bilan final avec la direction

2. Programme et contenus — 7 j

- **2.1 Programme de la journée (1,5 j)**
  - 2.1.1 Horaires et déroulé de la journée
  - 2.1.2 Choix des animations (visites, démonstrations, stands)
- **2.2 Contenus (5,5 j)**
  - 2.2.1 Présentation de l'entreprise (diaporama en boucle)
  - 2.2.2 Préparation des démonstrations par service
  - 2.2.3 Supports imprimés (flyers, kakémono)

3. Communication — 4,25 j

- **3.1 Communication externe (2 j)**
  - 3.1.1 Liste des invités (clients, partenaires, voisins, presse locale)
  - 3.1.2 Envoi des invitations (e-mail et courrier)
  - 3.1.3 Annonce sur le site web et les réseaux sociaux
- **3.2 Communication interne (0,75 j)**
  - 3.2.1 Information des collaborateurs
  - 3.2.2 Planning de présence du personnel
- **3.3 Inscriptions (1,5 j)**
  - 3.3.1 Formulaire d'inscription en ligne
  - 3.3.2 Suivi des inscrits et relances

4. Logistique — 5,5 j

- **4.1 Locaux (2 j)**
  - 4.1.1 Plan d'aménagement des espaces
  - 4.1.2 Rangement et nettoyage
  - 4.1.3 Signalétique et places de parc
- **4.2 Matériel (2 j)**
  - 4.2.1 Matériel IT (écrans, PC de démo, Wi-Fi invités)
  - 4.2.2 Mobilier et sonorisation
- **4.3 Restauration (0,75 j)**
  - 4.3.1 Demande de devis et choix du traiteur
  - 4.3.2 Commande définitive (selon inscrits)
- **4.4 Sécurité (0,75 j)**
  - 4.4.1 Plan d'évacuation et premiers secours
  - 4.4.2 Vérification de l'assurance pour l'événement

5. Jour J — 4,25 j

- **5.1 Préparation (1,5 j)**
  - 5.1.1 Répétition générale
  - 5.1.2 Installation la veille
- **5.2 Déroulement (2 j)**
  - 5.2.1 Accueil des visiteurs
  - 5.2.2 Animation des stands et visites guidées
- **5.3 Après l'événement (0,75 j)**
  - 5.3.1 Démontage et rangement
  - 5.3.2 Message de remerciement aux visiteurs