WBS - Journée portes ouvertes

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3

Code	Niv.	Élément du découpage	Responsable	Charge (j)
0	**0**	**Journée portes ouvertes**	**Chef de projet**	**25**
1	**1**	**Gestion de projet**	**Chef de projet**	**4**
1.1	**2**	**Lancement**		**1,5**
1.1.1	3	Entretien avec la direction (recueil des besoins)	Chef de projet	0,5
1.1.2	3	Rédaction et validation de la charte	Chef de projet	1
1.2	**2**	**Suivi**		**1,5**
1.2.1	3	Point hebdomadaire avec la direction	Chef de projet	1
1.2.2	3	Suivi du budget et des dépenses	Chef de projet	0,5
1.3	**2**	**Clôture**		**1**
1.3.1	3	Questionnaire de satisfaction des visiteurs	Chef de projet	0,5
1.3.2	3	Bilan final avec la direction	Chef de projet	0,5
2	**1**	**Programme et contenus**	**Responsable programme**	**7**
2.1	**2**	**Programme de la journée**		**1,5**
2.1.1	3	Horaires et déroulé de la journée	Resp. programme	0,5
2.1.2	3	Choix des animations (visites, démonstrations, stands)	Resp. programme	1
2.2	**2**	**Contenus**		**5,5**
2.2.1	3	Présentation de l'entreprise (diaporama en boucle)	Resp. programme	1,5
2.2.2	3	Préparation des démonstrations par service	Chefs de service	3
2.2.3	3	Supports imprimés (flyers, kakémono)	Resp. communication	1
3	**1**	**Communication**	**Responsable communication**	**4,25**
3.1	**2**	**Communication externe**		**2**
3.1.1	3	Liste des invités (clients, partenaires, voisins, presse locale)	Resp. communication	0,5
3.1.2	3	Envoi des invitations (e-mail et courrier)	Resp. communication	1
3.1.3	3	Annonce sur le site web et les réseaux sociaux	Resp. communication	0,5
3.2	**2**	**Communication interne**		**0,75**
3.2.1	3	Information des collaborateurs	Chef de projet	0,25
3.2.2	3	Planning de présence du personnel	Chef de projet	0,5
3.3	**2**	**Inscriptions**		**1,5**
3.3.1	3	Formulaire d'inscription en ligne	Resp. communication	0,5

3.3.2	3	Suivi des inscrits et relances	Resp. communication	1
4	**1**	**Logistique**	**Responsable logistique**	**5,5**
4.1	**2**	**Locaux**		**2**
4.1.1	3	Plan d'aménagement des espaces	Resp. logistique	0,5
4.1.2	3	Rangement et nettoyage	Resp. logistique	1
4.1.3	3	Signalétique et places de parc	Resp. logistique	0,5
4.2	**2**	**Matériel**		**2**
4.2.1	3	Matériel IT (écrans, PC de démo, Wi-Fi invités)	Informaticien	1,5
4.2.2	3	Mobilier et sonorisation	Resp. logistique	0,5
4.3	**2**	**Restauration**		**0,75**
4.3.1	3	Demande de devis et choix du traiteur	Resp. logistique	0,5
4.3.2	3	Commande définitive (selon inscrits)	Resp. logistique	0,25
4.4	**2**	**Sécurité**		**0,75**
4.4.1	3	Plan d'évacuation et premiers secours	Resp. logistique	0,5
4.4.2	3	Vérification de l'assurance pour l'événement	Chef de projet	0,25
5	**1**	**Jour J**	**Chef de projet**	**4,25**
5.1	**2**	**Préparation**		**1,5**
5.1.1	3	Répétition générale	Toute l'équipe	0,5
5.1.2	3	Installation la veille	Toute l'équipe	1
5.2	**2**	**Déroulement**		**2**
5.2.1	3	Accueil des visiteurs	Accueil	1
5.2.2	3	Animation des stands et visites guidées	Chefs de service	1
5.3	**2**	**Après l'événement**		**0,75**
5.3.1	3	Démontage et rangement	Toute l'équipe	0,5
5.3.2	3	Message de remerciement aux visiteurs	Resp. communication	0,25

Niveau 0 = projet, niveau 1 = grandes parties, niveau 2 = sous-parties, niveau 3 = lots de travail. Les charges des niveaux 0 à 2 sont la somme des lots de niveau 3.

Jalons du projet - Journée portes ouvertes

De Sousa Nunes Alessandro - CFC 3 Début du projet : 19.10.2026

Jalon	Description	Date	Semaine	Position
J0	Lancement du projet	19.10.2026	1	1
J1	Charte validée par la direction	23.10.2026	1	-1
J2	Programme et budget validés	30.10.2026	2	1
J3	Invitations envoyées	06.11.2026	3	-1
J4	Logistique confirmée (traiteur, matériel)	13.11.2026	4	1
J5	Répétition générale	25.11.2026	6	-1
J6	Jour J : portes ouvertes	27.11.2026	6	1
J7	Bilan de clôture	04.12.2026	7	-1

La colonne Position sert uniquement à placer les étiquettes au-dessus ou en dessous de la frise.

