Simulation – formateur absent. Le formateur n'étant pas présent pour jouer le comité de pilotage et injecter l'aléa, j'ai pris un déroulement plausible de la semaine. Les chiffres « réels » ci-dessous sont simulés et cohérents avec le tableau de bord Excel (onglet Suivi).

Rapport d'avancement n°1 – Comité de pilotage du J2

Projet	Mise en place d'un wiki interne
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3
Période couverte	J1 et J2

1. Météo du projet

Axe	Prévu à fin J2	Réel (simulé)	État
Délai (avancement)	45 %	45 %	Vert
Coût cumulé	CHF 4'688	CHF 4'733 (+45, soit +1 %)	Vert
Qualité	Wiki installé, configuration commencée	Wiki installé et accessible sur le réseau interne, premier test de connexion avec un compte de l'entreprise réussi	Vert
Risques	Aucun risque critique	Aucun risque critique	Vert

En résumé : le projet est dans les temps. Le léger surcoût vient de la réunion de lancement, qui a pris une demi-heure de plus que prévu avec le référent métier.

2. Avancement des lots

Lot	Prévu à fin J2	Réel (simulé)	Commentaire
L1 – Cadrage et lancement	Terminé	Terminé	Liste des 30 documents à reprendre validée avec le référent
L2 – Installation du serveur et du wiki	Terminé	Terminé	Machine virtuelle prête le J1 matin (R1 n'est pas arrivé)
L3 – Configuration	50 %	50 %	Connexion des comptes testée, droits d'accès en cours
L7 – Pilotage et reporting	40 %	40 %	Plan validé, tableau de bord à jour

3. Problèmes rencontrés et actions

Problème	Action	Responsable	Échéance
Réunion de lancement plus longue (+0,5 h référent)	Ordre du jour envoyé à l'avance pour les prochaines réunions	Chef de projet	J4

4. Risques

Risque	Évolution depuis le plan initial
R1 – VM pas prête	Fermé : la VM était prête le J1.
R2 – Reprise des documents plus longue	Inchangé (score 12). Les 30 documents sont identifiés, ce qui limite le risque.
R3 – Référent peu disponible	Diminue : ses créneaux du J3 et du J4 sont réservés.
R4 – Connexion des comptes	Diminue : premier test réussi le J2.

5. Décisions demandées au comité

Aucune décision nécessaire. Information : le surcoût de CHF 45 reste largement dans la réserve.

6. Prochaines étapes (J3 et J4)

- Terminer la configuration des droits.
- Reprendre les 30 documents avec le référent métier.
- Commencer les tests le J4.

Simulation – formateur absent. Chiffres réels et aléa simulés (cas plausible choisi par le chef de projet).

Rapport d'avancement n°2 – Comité de pilotage du J4

Projet	Mise en place d'un wiki interne
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3
Période couverte	J3 et J4

1. Météo du projet

Axe	Prévu à fin J4	Réel (simulé)	État
Délai (avancement)	83 %	80 %	Orange
Coût cumulé	CHF 8'666	CHF 9'131 (+465, soit +5 %)	Orange
Qualité	30 documents repris, tests commencés	30 documents repris, configuration terminée le J4 matin, tests commencés l'après-midi	Vert
Risques	À mettre à jour	Aléa traité (voir point 3)	Orange

En résumé : l'absence de l'administrateur système le J3 a ralenti la configuration. Grâce à la réorganisation décidée le J3, le retard est limité à environ une demi-journée et peut être rattrapé le J5. Le surcoût de CHF 465 est couvert par la réserve (45 % de la réserve utilisée).

2. Avancement des lots

Lot	Prévu à fin J4	Réel (simulé)	Commentaire
L3 – Configuration	Terminé (J3)	Terminé le J4 matin	Repris en partie par le développeur le J3, fini par l'admin le J4
L4 – Reprise des documents	Terminé	Terminé	30 documents sur 30
L5 – Tests et recette	50 %	30 %	Tests commencés avec une demi-journée de retard
L7 – Pilotage et reporting	80 %	80 %	Fiche aléa rédigée

3. Aléa de la semaine

Aléa (simulé) : le J3 au matin, l'administrateur système est absent pour maladie. Il devait faire la configuration des droits (4 h) ce jour-là.

Décision (option B de la fiche aléa) : le développeur reprend la partie des droits qu'il peut faire seul (+4 h), l'administrateur termine la connexion des comptes le J4 matin (+4 h). Coût supplémentaire : CHF 820, compensé en partie par les 4 h de l'administrateur non travaillées le J3 (-CHF 400). Effet net : **+CHF 420** sur le J3 et le J4. La date de fin (J5) est maintenue.

4. Problèmes rencontrés et actions

Problème	Action	Responsable	Échéance
Absence de l'administrateur le J3	Réorganisation (voir point 3)	Chef de projet	J3
Tests en retard d'une demi-journée	Commencer les tests le J4 après-midi et les terminer le J5 matin avant la formation	Chef de projet	J5 midi

5. Décisions demandées au comité

- Valider l'utilisation de CHF 465 de la réserve (total des écarts depuis le début).
- Confirmer le maintien de la mise en service le J5 avec une recette faite le J5 matin.

6. Prochaines étapes (J5)

- Terminer la recette le matin.
- Former les collaborateurs l'après-midi.
- Mise en service, bilan et retour d'expérience.