Simulation – formateur absent. L'aléa devait être injecté par le formateur en cours de semaine. Comme il n'était pas présent, j'ai choisi un aléa qu'il aurait pu me donner : l'absence imprévue d'une personne clé de l'équipe. Ce cas est fréquent dans un vrai projet.

Fiche de gestion de l'aléa

Projet	Mise en place d'un wiki interne
Chef de projet	De Sousa Nunes Alessandro – CFC 3

1. Description de l'aléa

Date et heure de l'annonce	J3 (mercredi), 8h15
Ce qui se passe	L'administrateur système est malade et absent toute la journée. Il devait terminer la configuration (droits d'accès et connexion des comptes de l'entreprise, 4 h prévues le J3). Il pense être de retour le J4.
Source	Message de l'administrateur au chef de projet

2. Analyse de l'impact

Axe	Impact si on ne fait rien	Gravité (1 à 5)
Délai	La configuration (L3) prend 1 jour de retard. Les tests (L5) ne peuvent pas commencer le J4, la recette et la formation glissent : mise en service le J6 au lieu du J5, donc après la fin de la semaine PPE.	4
Coût	Une journée de plus pour toute l'équipe : environ CHF 1'500 à 2'000, ce qui dépasse la réserve (CHF 1'044).	4
Qualité / périmètre	Pas d'impact direct, sauf si on bâcle les tests pour tenir la date.	2
Lots touchés	L3 directement. L5 et L6 indirectement (ils dépendent de L3).	–

La reprise des documents (L4) n'est pas touchée : le développeur et le référent peuvent continuer sans l'administrateur.

3. Options possibles

Option	Effet sur le délai	Effet sur le coût	Effet sur la qualité	Avantages / inconvénients
A – Attendre le retour de l'administrateur et tout décaler d'un jour	+1 jour (fin le J6)	Environ +CHF 1'800	Aucun	Simple, mais on dépasse la semaine et la réserve.
B – Le développeur reprend les droits d'accès le J3, l'administrateur termine la connexion des comptes le J4 matin	Environ ½ jour, rattrapable	+CHF 420 net	Faible : le développeur connaît l'outil. Contrôle par l'administrateur le J4.	Garde la date. Le développeur doit être briefé (30 min).

C – Abandonner la connexion avec les comptes de l'entreprise et utiliser des comptes locaux du wiki	Aucun	Environ –CHF 400	Forte : un mot de passe de plus pour chaque utilisateur, gestion des comptes manuelle	Moins cher, mais on ne respecte plus l'objectif qualité.

4. Recommandation et décision

Option recommandée	**Option B**
Pourquoi	C'est la seule option qui garde à la fois la date de fin et l'objectif qualité. Le surcoût reste dans la réserve. Le risque principal (une erreur de configuration du développeur) est couvert par la vérification de l'administrateur le J4.
Décision	Formateur absent : option B retenue par le chef de projet et présentée au comité dans le rapport n°2, avec une demande de validation de l'utilisation de la réserve.
Date de la décision	J3, 9h00

5. Mise à jour du projet

Élément	Avant	Après
Date de fin	Fin du J5	**Fin du J5 (inchangée)**
Coût prévu total	CHF 10'440	CHF 10'860 (+420 dû à l'aléa)
Utilisation de la réserve	CHF 0	CHF 420 pour l'aléa (CHF 465 au total avec le dépassement du J1)
Planning	L3 fini le J3, tests J4–J5	L3 fini le J4 matin, tests du J4 après-midi au J5 matin
Périmètre	30 documents, connexion par compte de l'entreprise, 15 personnes formées	**Inchangé**

Actions réalisées après la décision : brief du développeur à 9h15, coûts du J3 et du J4 mis à jour dans le tableau de bord Excel, aléa intégré au rapport d'avancement n°2.